

الملحق رقم - ١ -

الجدولة الزمنية لعمليات المسح الشامل للمسرحين من مؤسسات القطاع العام .

يستغرق تنفيذ مجمل عمليات المسح قرابة سابعة شهور ، ابتداء من
التحضير إلى غاية اصدار النتائج .
وهذه العمليات هي :

- ١ - اعداد قوائم بعناوين المسرحين من كل مؤسسة
- ٢ - صياغة الوثائق (المنهجية ، الاستمارة ، الادلة ... إلخ
- ٣ - المسح الفعلي والمقابلات الفردية
- ٤ - الاستغلال والنشر

١ - اعداد قوائم العناوين : بدأت هذه المرحلة منذ شهر ماي وتنتهي مع نهاية يونيو
١٩٩١ . طبقا لمجدول الزيارات التالي :

صومكس من ١٥ الى ١٥ مايو	
شركة تسويق المنتجات البترولية من ١٤ الى ١٦ مايو	
صوماترا من ١٨ الى ٢٢ مايو	
ميناء الصداقة من ٧ الى ١٥ يونيو	
سوميس من ١٧ الى ٢٢ يونيو	
هسي من ٢٥ الى ٢٦ يونيو	
شركة تسويق الصيد من ٢٥ الى ٢٦ يونيو	
الخطوط الجوية الموريتانية ٢٦ - يونيو	
شركة الفنادق والسياحة ٢٦ - ٣٠ يونيو	
شركة التأمين وإعادة التأمين من ٢٦ - ٣٠ يونيو	
صوماكات من ٢٦ - ٣٠ يونيو	
هذه المواعيد تأشيرية تتأثر كثيرا بمدى استعداد المؤسسة .	

٢ - صياغة الوثائق :

يقوم الفريق المشرف على المسح بصياغة مجمل الوثائق الى جانب الزيارات الميدانية.
ومن أجل التحكم في تسيير الوقت من برمجة هذه الوظيفة على النحو التالي :

المنهجية : من 01 - الى 25 يونيو
مشروع الاستثمار : من 01 - الى 30 يونيو
الادلة : من 24 - الى 30 يونيو
الوثائق الاخرى : من 26 - الى 10 يوليو
طباعة الوثائق (الاستثمار) من 07/15 الى 15 / 08 / 1991

3 - المسح الفعلي :
التكوين والاكتمال : من 16 - 23 / 08 / 91
تشكيل الفرق : من 24 - 26 / 08 / 91
اعداد مستلزمات الميدان : من 21 - 23 / 08 / 91
سفر الفرق : من 26 - 27 / 08 / 91
المقابلات الفعلية : من 06/ 26 الى 27 / 10 / 1991

4 - الاستغلال :
مراجعة الاستثمارات : 1991 / 10 / 10
الادخال الآلي : 1991/10/19
هقل الملفات : 1991 / 12 / 30 الى 11/13
طباعة التقرير الاول : 10 / الى 15 / 1992

المكتب الوطني للإحصاء
المسج حول المسرحين من
مؤسسات شبه القطاع العام

الجدول الزمني لتنقل الفرق

الفرقة	الوصول	المغادرة	الملاحظات
ق 1 : أنواذيب أزويرات أطار	أنواذيب 5 أبريل أزويرات 04 / 16 أطار 04 / 23	الخميس 04 / 16 الخميس 04 / 23 الخميس 05 / 07	أنواكشوط
ق 2 : لعيون النمة كيف	النمة 04 / 3 لعيون 04 / 10 كيف 17 أبريل	10 أبريل 04 / 17 2 مايو	أنواكشوط
ق 3 : الأك كيهيدي سيلياب	04 / 4 الأك كيهيدي 04 / 18 سيلياب 04 / 29	04 / 18 04 / 28 05 / 05 مايو	أنواكشوط
ق 4 : أنرارزة تجكة	روصو 5 أبريل السبت 4 أبريل	18 / مايو السبت 04 / 11	
ق 5 : ق 6 : أنواكشوط	4 / أبريل	نهاية العمل	

ملاحظة : ترسل أول فرقة عادت من الداخل إلى أكوجت لمدة أسبوع

الجدول الزمني للتكوين

التاريخ	الوقت	المواضيع	التقديم
السبت 92/3/28	~~10 H 30 - 9 H~~ 12 H	- مقدمة عامة حول المسح وأهدافه - منهجية وتنظيم العمل	سيدن ولد انداه يحيى ولد أمينه
	13 H 00 - H 11	- مهام العداد - التعريف الأساسية	السالك أحمد باب ولد مولاي
الأحد 92/3/29	10 H 30 - H 9 13 H 00 - 11	- ملأ الإستمارة : * صفحة الملاق * صفحة 2 * صفحة 3 * صفحة 4 // // * صفحة 5	أحمد باب السالك
الاثنين 92/3/30	10 H 30 - 9 13 H - 11	- ملأ الإستمارة : القسم الخامس // // : القسم 6	يحيى
الثلاثاء 92/3/31	10 H 30 - 9 13 H - 11	- ملأ الإستمارة : القسم 7 و 8 - مراجعة عامة	يحيى
الأربعاء 92 /4/1	12 H - 9 H	أختبار	

شرف / أخاء / عدالة

التوقيت الزمني لعمليات مسح المرحلين من مؤسسات شبه القطاع
العمومي .
(الميدان ، الإستغلال)

العملية :
التكـــــــــــــــــــــــوين والإكتتاب :
إرسال الفرق :
جميع المعلمـــــــــــــــــــــات :
المراجعة والترميز والإدخال الآلي :
المجدولة والتبويبات :
اختبارات الإنساق :
إخراج وإعداد المداول :
والتقرير الآلي :